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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

PRZEBUDOWA STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY UL. CICHEJ 6 W CHORZOWIE, 

OBEJMUJĄCA ROZBUDOWĘ STADIONU WRAZ Z PARKINGAMI  

ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

ADRES 

 Ul. Cicha 6,  działki ew. 4350/131, 4552/131, 4602/131, 4321/137, 4550/131, 
4829/146 (częściowo), 4659/146 (częściowo), 4749/134, 4338/138, 4329/138, 
4334/138, 4336/135, 5127/138, 5126/138, 5129/134, 5128/134, 5130/134, 
5131/134, 5132/134, obręb 0002 – Miasto Chorzów 

NAZWY I KODY USŁUG PROJEKTOWYCH  

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 
 71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne 
 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 
 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
71300000-1 - Usługi inżynieryjne 
 71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 
 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne 
 71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne 
 71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 
 71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem 
 71510000-6 - Usługi badania terenu 
 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego 
 71530000-2 - Doradcze usługi budowlane 
 71540000-5 - Usługi zarządzania budową 
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej 
 71610000-7 - Usługi badania i analizy czystości i składu 
 71620000-0 - Usługi analizy 
 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego 
71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli 
 71730000-4 - Usługi kontroli przemysłowej 

71800000-6 - Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów 
71900000-7 - Usługi laboratoryjne 
 

NAZWY I KODY ROBÓT BUDOLWANO-MONTAŻOWYCH 

45000000-7 - Roboty budowlane 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy 
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45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych 
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45350000-5 - Instalacje mechaniczne 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 45410000-4 – Tynkowanie 

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót  
z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 
 45510000-5 - Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 

45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

INWESTOR 

 MIASTO CHORZÓW 
Rynek 1 
41-500 Chorzów 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

 GMT Sp. z o.o. 
ul. Mikołowska 40 
41-400 Mysłowice 

GENERALNY PROJEKTANT 

 PIG ARCHITEKCI Sp. z o.o. 
ul. Stępińska 22/30 506 a 
00-739 Warszawa 

PROJEKT BRANŻOWY 

 PIG ARCHITEKCI Sp. z o.o. 
ul. Stępińska 22/30 506 a 
00-739 Warszawa 

PROJEKTANT mgr inż. arch. Michał Lah  

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Tomasz Grzesik  

ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. arch. Michał Pokładnik 
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I. DANE PODSTAWOWE 

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Stadion Piłkarski wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.  

2. ZAMAWIAJĄCY I INWESTOR 

Zamawiający: Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Targowa 5, 41-503 Chorzów. 

Inwestor: Miasto Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów. 

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

Jednostka Projektowa: GMT Sp. z o.o., ul. Mikołowska 40, 41-400 Mysłowice.  

Generalny Projektant: PIG Architekci Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30  lok. 50A, 00-739 Warszawa. 

Autorzy opracowania: 

Architektura:     

mgr inż. arch. Michał Lah (upr. Nr 9/08/SLOKK)  – główny projektant 

mgr inż. arch. Tomasz Grzesik  (upr. Nr 47/08/SLOKK/II) -
sprawdzający 

Konstrukcja:   Matejko & Wesoły Biuro Projektowe Sp. Z o.o. Sp.k. 

    Ul. Tęczowa 13, lok. 207 

    53-601 Wrocław 

Br. Sanitarna:    PROFI PROJEKT Majewski, Tokarz Sp. J. 

    Ul. Halicka 9 

    31-036 Kraków 

Br. Elektryczna:    PROFI PROJEKT Majewski, Tokarz Sp. J. 

    Ul. Halicka 9 

    31-036 Kraków 

Br. Drogowa:   Pracownia Projektowa Karo Wojciech Wróbelski 

    Ul. Kukułek 11A 

    40-533 Katowice 

Ochrona środowiska  Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny „aon-t” Z. Kabaciński,  
E. Szczepaniak Sp. J. 

  u. Łagiewnicka 54/56 

  91-456 Łódź 

Konsultacja w zakresie p.poż: Protect Tadeusz Cisek i Wspólnicy Spółka Jawna 

    Ul. Rudnickiego 3A lok. 3H. 

 

4. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA 

Umowa z dnia 9.05.2019r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a Jednostką Projektową  
na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zmian dokumentacji projektowej, 
dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Cichej 
6 w Chorzowie obejmującą przebudowę stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną”. 
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5. PODSTAWY MERYTORYCZNE OPRACOWANIA 

Podstawy opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 

a) Wizja lokalna. 
b) Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiającym. 
c) Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Chorzów  
dla terenu położonego, w rejonie ul. Dąbrowskiego, Armii Krajowej, Bojowników o Wolność  
i Demokrację oraz Drogowej Trasy Średnicowej w Chorzowie z miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Chorzów 
dnia 1 lipca 2004 r., Nr XXII/430/2004 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 5 października 2004 r., Nr 96, 
poz. 2692). 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  
e)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych.  
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
g) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, innych obiektów budowlanych  
i terenów. 
h) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.   
i) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi. 
j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej.  
k) Normy Polskie z zakresu budownictwa. 
l) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 
m) Projekt Budowlany p.n. „Projekt Wykonawczy Przebudowa Stadionu Piłkarskiego  
przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmująca rozbudowę stadionu wraz z parkingami i infrastrukturą 
techniczną” z 2016 r.  
n) Projekt Wykonawczy p.n. „Projekt Wykonawczy Przebudowa Stadionu Piłkarskiego  
przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmująca rozbudowę stadionu wraz z parkingami i infrastrukturą 
techniczną” z 2017 r. 
o) Podręcznik licencyjny PZPN dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2018/2019 i następne. 
p) Wytyczne i Dobre Praktyki z Zakresie Infrastruktury Stadionowej Oraz Organizacji meczów Piłki 
Nożnej - Część I: Infrastruktura Stadionowa [edycja: kwiecień 2016 r.] – opracowanie 
Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
q) Opracowanie pt. „Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach widowiskowo-sportowych” - 
autorstwa st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Tadeusza Łozowskiego zaprezentowane podczas III 
Seminarium - Rozwiązywanie Trudnych Problemów Ochrony Przeciwpożarowej – aspekty 
inżynierskie i formalne. 
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6. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zmian dokumentacji projektowej, 
dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie 
przy ul. Cichej 6”. 

6.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje program funkcjonalno-użytkowy, w skład którego wchodzi koncepcja 
programowo-przestrzenna oraz oszacowanie wartości zamówienia.   

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został na podstawie wymagań określonych w Rozdziale 
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

6.3. CEL OPRACOWANIA 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy jest dokumentem uzupełniającym dokumentację będącą  
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności: 

A) Projektu Budowlanego wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę. 
B) Projekty Wykonawcze. 

Celem opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest przedstawienie wytycznych 
funkcjonalnych, użytkowych oraz instalacyjnych dla opracowania zmian projektowych  
wraz z oszacowaniem kosztów projektu i realizacji inwestycji. Program funkcjonalno-użytkowy 
zawiera dane określające właściwości planowanych obiektów oraz szczegółowe wytyczne opisujące 
ich parametry, w tym dotyczące architektury budynku, konstrukcji, instalacji, zgodnych  
z obowiązującymi normami oraz przepisami i niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

II. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego, zwanego dalej 
„PFU”,  
dla zmian w dokumentacji projektowej, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego  
p.n. „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6”, skład które wchodzą:  
1. Wykonanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej.  

2. Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

3. Wykonanie Oszacowania Wartości Zamówienia.  
 

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I USYTUOWANIE OBIEKTÓW 

1.1.1. Parametry techniczne określające wielkość przedmiotu inwestycji 

A) Powierzchnie działek objętych opracowaniem   98 509 m2 
B) Powierzchnia zabudowy                                            13 800 m2 
C) Powierzchnie budynku 

Ilość kondygnacji nadziemnych:   3 

Ilość kondygnacji podziemnych:   1 
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Powierzchnia użytkowa    7 643 m² 

Powierzchnia całkowita    8 827 m² 

Nadziemna    7 931 m² 

Podziemna     896 m² 

 

Kubatura netto - kondygnacje naziemne  21 448 m³ 

Kubatura netto - kondygnacje podziemne  2 532 m³ 

1.1.2. Lokalizacja obiektu 

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w Chorzowie przy ulicy Cichej i położony pomiędzy ulicami: 
Drogową Trasą Średnicową, Cichą, Armii Krajowej oraz Al. Bojowników o Wolność i Demokrację. 
Inwestycja obejmuje działki ewidencyjne 4350/131, 4552/131, 4602/131, 4321/137, 4832/146 
(częściowo), 4550/131, 4829/146 (częściowo), 4659/146 (częściowo), 4749/134, 4334/138, 
4338/138, 4329/138, 4336/135, 5127/138, 5126/138, 5129/134, 5128/134, 5130/134, 5131/134, 
5132/134, obręb 0002 – Miasto Chorzów. 

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY  

1.2.1. Uwarunkowania formalno-prawne: 

Plany miejscowe: Obszar opracowania położony jest w obszarze Planu Ogólnego 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chorzów dla terenu położonego, w rejonie  

ul. Dąbrowskiego, Armii Krajowej, Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Drogowej 

Trasy Średnicowej w Chorzowie z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Chorzów uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Chorzów dnia 1 

lipca 2004 r., Nr XXII/430/2004 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 5 października 2004 r.,  

Nr 96, poz. 2692). 

1.2.1.1. Uzyskane pozwolenia, decyzje: Dla planowanej inwestycji uzyskano następujące 
pozwolenia, decyzje: 

A) Decyzje o lokalizacji celu publicznego i inne decyzje o lokalizacji: 
B) Decyzje o pozwoleniu na budowę nr 96/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. wydana przez 

Prezydenta Miasta  Bytomia 
C) Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.05.2016 r. wydaną przez 

Prezydenta Miasta Bytomia (ZEC.6220.5.2016) 
D) Decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych z dnia 14.01.2016 r. wydaną 

przez Prezydenta Miasta Chorzowa (OS.6540/I/2016/LH) 
E) Decyzja o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z dnia 24.05.2016 r. 

wydaną przez Prezydenta Miasta Chorzowa (OS.6541.8/D/2016)  
F) Opinie, warunki, wytyczne, zalecenia i uzgodnienia. 

1.2.1.2. Wykonawca zobowiązany jest: 
A) Wystąpić o zmianę wszystkich decyzji niezbędnych do realizacji zmian w  dokumentacji 

projektowej, w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 27 lutego 2017r.  
wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia. 

B) Wykonać zgodnie z decyzjami i uzgodnieniami określonymi w pkt 1.2.1.1.  
oraz uzyskanymi zmianami ww. decyzji i uzgodnień zamienny projekt budowlany 
obejmujący konieczne zmiany do zatwierdzonego PB Stadionu, oraz sporządzić projekt 
wykonawczy zmian dla przedmiotowej inwestycji. 

C) Do celów uzyskania nowych decyzji dokonać nowych uzgodnień w poszczególnych 
zakresach zmian, zaktualizować warunki techniczne, które utraciły bądź wkrótce utracą 
ważność, bądź też odbiegają od aktualnych wymagań dla planowanej infrastruktury. 

D) Uzyskać nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku konieczności. 
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E) Uzyskać nową decyzją zatwierdzającą projekt prac geologiczno-inżynierskich,  
w przypadku konieczności. 

F) Wykonawca musi mieć na uwadze ewentualność konieczności uzyskania stosownych 
zgód, których potrzeba wyniknie w trakcie realizacji zmian do dokumentacji projektowej,  
jej opiniowania, uzgadniania oraz realizacji.  

G) Inne, które nie zostały wymienione powyżej a są obowiązujące z punktu widzenia prawa  
i wymagane przepisami celem wykonania przedmiotu zamówienia.  

1.2.1.3. Na potrzeby niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego opracowano koncepcję 
zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego, stanowiącą część rysunkową niniejszego 
PFU. 

1.2.2. Uwarunkowania geotechniczne – wpływ eksploatacji górniczej  

Dla potrzeb PB Stadionu wykonano badania geotechniczne oraz zatwierdzono dokumentację 
geologiczno-inżynierską (decyzje wymieniono w pkt. 1.2.1.1). Zamawiający wymaga aby wykonać 
ponowne badania geotechniczne, projekt i zatwierdzić dokumentację geologiczno-inżynierską oraz 
wykonywane na jej podstawie prace.   

1.2.3. Uwarunkowania konserwatorskie  

Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską, natomiast trybuna główna znajduje się w ewidencji 
zabytków (pismo Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 26.08.2015). Zamawiający Wymaga 
uzgodnienia wszelkich prac z odpowiednim Konserwatorem Zabytków oraz dostosowania się do jego 
wytycznych, warunków. 

1.2.4. Uwarunkowania komunikacyjne 

Obsługę komunikacyjną terenu inwestycji przewiduje się z dróg publicznych od strony południowo-
wschodniej i południowo-zachodniej. Szczegóły komunikacyjne opisano w projekcie budowlanym  
i wykonawczym.  

1.2.5. Uwarunkowania środowiskowe 
1.2.5.1. Bieżący stan prawny 

Na potrzeby zatwierdzonego projektu budowlanego została wydana decyzja o uwarunkowaniach 
środowiskowych.  
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją 
96/2017 z dnia27 lutego 2017 r. Zamawiający wymaga sporządzenia karty informacyjnej 
przedsięwzięcia oraz wystąpienia o wydanie nowej decyzji środowiskowej.  

1.2.5.2. Wymagania w zakresie procedur dotyczących uwarunkowań środowiskowych 

Zamawiający wymaga aby w związku ze zmienionym zakresem inwestycyjnym dla przedsięwzięcia,  
w razie konieczności, Wykonawca przewidział uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
Inwestycja ta zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się do takich 
właśnie przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko,  
może być wymagane, co zostanie określone w drodze postanowienia przez organ, do którego 
zostanie złożony wniosek o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  
na realizację przedsięwzięcia, po zapoznaniu się z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia: 

A) wg §3, ust. 2, pkt 2: przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie  
lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1,   
z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub 
montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały 
określone, 
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B) wg §3, ust. 1 pkt 57 - parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone  
do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z rozrywką lub rekreacją, pola 
golfowe, stadiony i tory wyścigowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r.  
o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015, poz.642 i 1893), wraz z towarzyszącą  
im infrastrukturą, inne niż wymienione w pkt 55. 

C) oraz ewentualnie z innych punktów ww. rozporządzenia. 
 

Dokładnej analizy należy dokonać po uszczegółowieniu projektu budowlanego. 

1.2.5.3. Wymagane opracowania 
Wykonawca powinien opracować: 

A) Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia do wniosku o wydanie o decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

B) Raport o Oddziaływaniu na Środowisko, jeżeli takie będzie postanowienie organu 
odpowiedzialnego za wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie ze zmianą przepisów ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) obecnie właściwym organem  
do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska.  
Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  
dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  
lub postanowienie, w którym organ nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, wydawane i zaopiniowane zostanie przez odpowiedni organ:  
RDOŚ w Katowicach/Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie/Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  
Po uszczegółowieniu zapisów w projekcie budowlanym może być wymagane ew. uzyskanie 
stosownej decyzji tj.:  

− zgody wodnoprawnej na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do urządzeń 
kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających 
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 

− Zgłoszenia wodnoprawnego/decyzji dla odwodnienia robót budowlanych 
w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2007 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.). 

1.2.6. Uwarunkowania zieleni 

PB Stadionu zawiera projekt architektury krajobrazu z nowymi nasadzeniami zieleni (opinia dotycząca 
projektowanej przebudowy Stadionu Śląskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
z dnia 11.05.2015).  

1.2.7. Informacje dotyczące możliwości przyłączenia do sieci 

Teren inwestycji jest uzbrojony i posiada niezbędną infrastrukturę techniczną dla funkcjonowania 
Stadionu Miejskiego (sieci wodociągowa, cieplna, kanalizacji sanitarna energetyczna, teletechniczna). 

Sieć cieplna – TAURON Ciepło  – warunki przyłączeniowe z 09.09.2016. 

Sieć elektroenergetyczna – TAURON Dystrybucja – warunki przyłączeniowe z 08.07.2016. 

Sieć wodno-kanalizacyjna – CHŚ PWiK Sp. z o.o. – warunki przyłączeniowe z 7.03.2016. 

Sieć teletechniczna – ORANGE – warunki techniczne z 21.07.2016. 

Należy uzyskać docelowe warunki przyłączenia obiektu do sieci zewnętrznych. Należy wystąpić  
o uaktualnienie lub o wydanie nowych warunków jeśli poprzednie straciły ważność.  
Projekty branżowe wymagające dodatkowych uzgodnień należy przedłożyć do zaopiniowania  
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w działach technicznych odpowiednich dostawców mediów oraz organach administracji 
upoważnionych do wydawania zgód w tym zakresie. 

1.2.8. Opis stanu istniejącego terenu inwestycji 

Stadion jest miejskim obiektem użyteczności publicznej.  

„Stadion Miejski w Chorzowie (Stadion Ruchu Chorzów) znajduje się w kwartale ograniczonym ulicą 
Cichą, aleją Bojowników o Wolność i Demokrację Drogową, Trasą Średnicową oraz rzeką Rawą. 
Istniejący stadion powstał w latach 1934 - 1935 i podlegał wielokrotnym, ale nieznacznym 
przebudowom m.in. w latach 1945, 1961, 1968, 1993, 2002, 2004 oraz 2009. Aktualnie stadion jest  
w stanie pomieścić ok. 11 000 widzów (w tym ok. 1000 miejsc zadaszonych). W większości płyta 
boiska otoczona jest trybunami ziemnymi, trybuny północna oraz południowa mają charakter zakoli, 
trybuna zachodnia (honorowa) jest zadaszona. Wiele elementów konstrukcji zadaszenia zachowało 
swój przedwojenny kształt. Obecnie trybuna najbardziej zagorzałych kibiców, tzw. „Młyn”, znajduje 
się w południowej części stadionu, natomiast sektor drużyny gości w północno - wschodniej. Główny 
kompleks szatniowy znajduje się pod trybuną zachodnią. Najnowszym elementem stadio-nowej 
infrastruktury jest boisko piłkarskie spełniające aktualne wymogi licencyjne (źródło: MORiS). Płyta 
boiska oświetlona jest reflektorami usytuowanymi na 4 pylonach umieszczonych nieopodal 
narożników boiska na koronie stadionu.  
W sąsiedztwie stadionu w pierwszej dekadzie XXI wieku powstał nowy budynek biurowo - zapleczowy 
służący potrzebom klubu. Również niedaleko istniejącej trybuny zachodniej znajduje się boisko 
treningowe.  
Komunikacja drogowa stadionu odbywa się poprzez otaczająca siatkę ulic z kluczowymi wjazdami  
z ul. Dąbrowskiego w ul. Cichą oraz z Al. BoWiD. Wokół stadionu znajduje się 5 zespołów 
parkingowych (przy ul. Dąbrowskiego, przy Trybunie Zachodniej, po północnej stronie boiska 
treningowego, od strony wschodniej oraz pomiędzy ślimakami zjazdowymi z DTŚ). 

Należy stwierdzić, że istniejący obiekt nie spełnia współczesnych norm dotyczących komfortu 
widzenia, komfortu obsługi widzów Kategorii VIP oraz zwykłych kibiców, przystosowania do potrzeb 
przekazu medialnego imprez czy standardu funkcjonowania drużyny i klubu.”  

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.3.1. Główne założenia programowe – zakres zmian w dokumentacji projektowej 

W ramach realizacji zadania Zamawiający oczekuje wprowadzenia zmian w zakresie: 

A) Etapowania inwestycji  
B) Funkcjonalno-użytkowym 
C) W zakresie branż.  

 

1.3.2. Zmiany w zakresie etapowania inwestycji  

W ramach zmian w dokumentacji projektowej Zamawiający wymaga następującego przebiegu 
etapowania  
w wykonywaniu inwestycji (zmiana w zakresie etapowania w stosunku do określonego w posiadanej 
przez Zamawiającego dokumentacji): 

A) Etap 1:  
a) Wykonanie trzech trybun – z wyjątkiem trybuny głównej.  
b) Wykonanie projektów zamiennych związanych ze zmianami infrastruktury 

podziemnej  
i nadziemnej powiązanej z zmianą etapowania inwestycji.  

c) Wykonanie prac projektowych budynku klubowego.  
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d) Wykonanie niezbędnej infrastruktury podziemnej i nadziemnej wraz z parkingami.  
B) Etap 2: 

a) Wykonanie trybuny głównej budynku klubowego.  
b) Przeniesienie infrastruktury z obiektów tymczasowych do nowych przestrzeni.  

1.3.3. Zakres zmian w zakresie funkcjonalno-użytkowym 

Zmiany w zakresie funkcjonalno-użytkowym:  
A) Powiększenie piwnic budynku klubowego dla potrzeb: 

a) Rozdzielni głównej.  

b) Stacji trafo.  

c) Pomieszczeń wentylatorowni.  

d) Serwerowni.  

e) Warsztatów technicznych.  

f) Magazynów.  

g) Szatni Pracowniczych.  
B) Zmiany zagospodarowania partery budynku klubowego (Rys.1) na cele związane  
w restauracją.  

C) Zmiany zagospodarowania partery budynku (Rys.2) klubowego na cele muzeum.  

D) Zmiana zagospodarowania I piętra (Rys.3) budynku klubowego w zakresie:  
a) Przeniesienia wentylatorowni do piwnicy.  
b) Przeniesienia węzła sanitarnego w miejsce wentylatorowni.  
c) Zagospodarowanie obszaru „A” na potrzeby restauracji  
d) Przeniesienia biur na II piętro budynku klubowego.  
e) Zagospodarowanie obszaru „B” na potrzeby trzech sal konferencyjnych.  

E) Zmiana zagospodarowania II piętra (Rys.4) budynku klubowego w zakresie:  
a) Przeniesienia serwerowni do piwnicy.  
b) Zabudowy obniżonej części dachu (Obszar „C”) w przeznaczeniem na biura.  
c) Zagospodarowanie przestrzeni (Obszar „D”) na loże.  

Rysunek 1 – Parter budynku klubowego 
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Rysunek 2 – Parter budynku klubowego 
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Rysunek 3 – I piętro budynku klubowego 
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Rysunek 4 – II piętro budynku klubowego  
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1.3.4. Zmiany w zakresie branż 

Zamawiający wymaga zmian w następujących branżach/instalacjach:  
A) Branża budowlano/architektoniczna:  

Dostosowanie kubatury do nowego zagospodarowania wraz ze zmianą paramentów 
określonych w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)  
w zakresie energochłonności określonej:  
a) w Dziale X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna stan na dzień po/od 31 grudnia 
2020r.  

b) w Załączniku nr 2 - Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane  
z oszczędnością energii stan na dzień po/od 31 grudnia 2020r.  
Dotyczy to następujących przegród pionowych 

− Oz1a 

− Oz1b 

− Oz2a 

− Oz2b 

− Oz3 

− Oz4 

Dotyczy to następujących przegród poziomych: 

− D-01 

− D-02. 
B) Elektryczna: 

a) oświetlenie płyty boiska, oświetlenie pomieszczeń jak i terenów (w technologii LED),  
b) zmiany kabli i przewodów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 oraz normą NSEP-E 007:2017-09,  
c) zasilania obiektu,  
d) stacji transformatorowej,  
e) agregatu,  
f) rozdzielni elektrycznych,  
g) uwzględnienie zmian w zakresie instalacji sanitarnych i niskoprądowych.  

C) Instalacji sanitarnych:  
a) wodno-kanalizacyjnej,  
b) wentylacji i klimatyzacji,  
c) hydrantowej, 
d) CO i CWU.  

D) Niskoprądowe i instalacji obiektowych:  
a) sieci komputerowej, na który składa się:  

− szkielet sieci (FO) w układzie ring,  

− okablowanie Cu na potrzeby wszystkich pozostałych systemów niskoprądowych  
i BMS,  

− okablowanie Cu dla części administracyjnej,  

− okablowanie Cu dla punktów dostępowych sieci Wi-Fi,  

− okablowanie dla stanowisk dziennikarzy na trybunach , 

− urządzenia aktywne w warstwie co najmniej L2+ umożliwiające utworzenie wiele  
w pełni konfigurowalnych i zarządzalnych sieci VLAN,  

− urządzenia brzegowe dla łączy zewnętrznych, 

− access pointy wraz z kontrolerem, 

− router VoIP oraz telefony IP,  
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− serwery z oprogramowaniem wirtualizacyjnym na potrzeby CCTV, digital signage, 
systemu biletowego, administracji, pozostałych niskoprądowych (serwery winny  
być w jak najszerszym stopniu ustandaryzowane, co ograniczy koszty service  
& maintenance infrastruktury IT) 

b) przyłącza operatorów zewnętrznych, w tym miejski LAN/WAN, przyłącze na potrzeby 
transmisji TV  

c) okablowanie na potrzeby przekazu TV, w tym komplet przyłączy dla kamer  
wg podręcznika licencyjnego, przyłącze dla wozów transmisyjnych, okablowanie  
i wyposażenie pomieszczenia wywiadów  

d) szkielet uniwersalnych tras kablowych pozwalających na ułożenia okablowania  
dla innych niż mecze piłkarskie wydarzeń (imprez)  

e) system sygnalizacji pożaru  
f) system nagłośnienia (nie przewiduje się wykonania systemu DSO)  
g) system audio-video sal konferencyjnych  
h) system digital signage oraz rtv-sat na potrzeby emisji na bandach reklamowych 

monitorach w częściach wspólnych i VIP  
i) okablowanie i ekrany LED (telebimy)  
j) system przyzywowy w toaletach dla niepełnosprawnych z centralnym monitoringiem  
k) system sygnalizacji włamania i napadu wraz z systemem kontroli dostępu  
l) okablowanie na potrzeby łączności specjalnej (Policja, PSP)  
m) system monitoringu wizyjnego wraz z skutecznie działającym systemem rejestracji 

audio zgodny z Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych i rozporządzeniami 
wykonawczymi  

n) system biletowy z zintegrowanym systemem parkingowym), na który składa się:  

− system wydzieleń mechanicznych (tripody, bramofurty, szlabany)  

− oprogramowanie umożliwiające obsługę klienta poprzez kanały stacjonarne, 
elektroniczne, w tym również przez podmioty zewnętrzne np. działające  
na zasadzie franczyzy  

o) system zarządzania i wizualizacji systemów niskoprądowych. 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

1.4.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 
funkcji  

Wszystkie powierzchnie bazowe zostały zawarte w Projekcie Wykonawczym z 2017r. dostępnym  

u Zamawiającego. Niniejszy rozdział przedstawia powierzchnie dotyczące wyłącznie planowanych 

zmian (rozdział 1.3.). 

1.4.1.1. Zestawienie pomieszczeń, wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 

Powierzchnie dla całości przedsięwzięcia  

 

Powierzchnia użytkowa    7 643 m² 

Powierzchnia całkowita    8 827 m² 

Nadziemna    7 931 m² 

Podziemna     896 m² 

 

Kubatura netto - kondygnacje nadziemne  21 448 m³ 

Kubatura netto - kondygnacje podziemne  2 532 m³ 
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Restauracja klubowa z zapleczem – powierzchnia netto 

Wskaźnik 
powierzchniowy 
p/p.u. 

Wskaźnik 
kubaturowy  
k/Σk 

00.01 KOMUNIKACJA 28,2 m²   

00.02 MAGAZYN 45,3 m² 

00.03 MAGAZYN 4,7 m² 

00.04 POM. SOCJALNE 17,2 m² 

00.05 ADMINISTRACJA 17 m² 

00.06 SCHOWEK 2 m² 

00.07 ŚMIETNIK 7,7 m² 

00.08 KOMUNIKACJA 4,3 m² 

01.21 SALA KONSUMPCYJNA 224 m² 

01.22 STREFA KUCHNI 84,1 m² 

01.23 MAGAZYN PODRĘCZNY 20,1 m² 

01.24 PRZYGOTOWALNIA WYDAWALNIA 22,8 m² 

01.25 ROZDZIELNIA KELNERSKA 7,8 m² 

01.26 MAGAZYN PODRĘCZNY 14 m² 

01.27 ZMYWALNIA 14,3 m² 

01.31 WC M  - PRZEDSIONEK 16,7 m² 

01.32 WC M 18,1 m² 

01.33 WC D - PRZEDSIONEK 17,8 m² 

01.34 WC D 18 m² 

01.35 KOMUNIKACJA 30,6 m² 

 POWIERZCHNIA 614,7 m² 0,1 X 

 KUBATURA 1 721,16 m³ X 0,1 

Muzeum klubowe – powierzchnia netto 

00.09 STREFA WEJŚCIA + GALERIA KLUBOWA 68,6 m²   

00.10 
MUZEUM KLUBOWE-GŁÓWNA SALA 
WYSTAWOWA 94,7 m² 

00.11 WC D 4,1 m² 

00.12 WC M 3,6 m² 

 POWIERZCHNIA  171 m² 0,02 X 

 KUBATURA  478,8 m³ X 0,02 

Zespół pomieszczeń konferencyjnych – powierzchnia netto 

01.36 WC M 18,1 m²   

01.37 WC D PRZEDSIONEK 16,9 m² 

01.38 WC D 17,1 m² 

01.41 KOMUNIKACJA 29,6 m² 

01.42 SALA KONFERENCYJNA 1 120,8 m² 

01.43 SALA KONFERENCYJNA 3 209,5 m² 

01.44 SALA KONFERENCYJNA 2 50,2 m² 

01.45 ZAPLECZE 18,4 m² 

01.46 WC M - PRZEDSIONEK 16,7 m² 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Dla zmian w dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmująca 
przebudowę stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną” 

 

21 
 

 POWIERZCHNIA 497,2 m² 0,1 X 

 KUBATURA 1392,16 m³ X 0,1 

Zespół pomieszczeń biurowych – powierzchnia netto 

03.01 RECEPCJA 57 m²   

03.02 KOMUNIKACJA 66,1 m² 

03.03 POM. SOCJALNE 18,6 m² 

03.04 POK. BIUROWY 36,8 m² 

03.05 POK. BIUROWY 21,6 m² 

03.06 GABINET VICEPREZESA 21,6 m² 

03.07 GABINET PREZESA 34,9 m² 

03.08 SALA KONFERENCYJNA 80,4 m² 

03.09 GABINET GŁÓWNY 24,2 m² 

03.10 POK. BIUROWY 24,2 m² 

03.11 POK. BIUROWY 24,2 m² 

03.12 POK. BIUROWY 24,2 m² 

03.13 POK. BIUROWY 37,9 m² 

 POWIERZCHNIA 471,5 m² 0,1 X 

 KUBATURA 1320,2 m³ X 0,1 

LOŻE VIP – powierzchnia netto 

03.14 SKYBOX 23,2 m²   

03.15 SKYBOX 21 m² 

 POWIERZCHNIA 44,3 m² 0,01 X 

 KUBATURA 124,04 m³ X 0,01 

SPORTSBAR – powierzchnia netto 

SPORTSBAR-SALA    

01.01 TARAS 366,4 m² 

01.02 BAR 226 m² 

01.03 SPORTSBAR - SALA 1 226 m² 

01.03 SPORTSBAR - SALA 2 226 m² 

01.18 WC D 12,3 m² 

01.19 WC NPS 5,2 m² 

01.20 WC M 12,8 m² 

01.28 WC M 12,8 m² 

01.29 WC D 12,6 m² 

 POWIERZCHNIA SALA 1100,2 m² 0,1 X 

 KUBATURA 3080,56 m³ X 0,1 

SPORTSBAR-ZAPLECZE    

01.04 KUCHNIA 152 m² 

01.05 ZMYWALNIA 11,3 m² 

01.06 KOMUNIKACJA 39,7 m² 

01.07 ADMINISTRACJA 16,9 m² 

01.08 POM. SOCJALNE 12,3 m² 

01.09 MAGAZYN 6 m² 
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01.10 MAGAZYN 8,5 m² 

01.11 MAGAZYN 14,9 m² 

01.12 MAGAZYN 18 m² 

01.13 MAGAZYN 21,4 m² 

01.14 WYDAWALNIA 14,2 m² 

01.15 WYDAWALNIA 14,2 m² 

01.16 ZMYWALNIA 11,3 m² 

01.17 POM. PORZĄDKOWE 3,5 m² 

01.30 POM. TECH. 9,1 m² 

01.39 WC D 4 m² 

01.40 WC M 4 m² 

01.47 SZATNIA 12,1 m² 

 POWIERZCHNIA ZAPLECZE  373,2 m² 0,1 X 

 KUBATURA 1044,96 m³ X 0,04 

 POWIERZCHNIA SPORTSBAR 1473,4 m² 0,2 X 

 KUBATURA 4125 m³ X 0,2 

Powiększenie kondygnacji podziemnej – powierzchnia netto 

B1.01 TRAFO 05 78,2 m²   

B1.02 TRAFO 50,1 m² 

B1.03 ROZDZIELNIA GŁÓWNA 11,2 m² 

B1.04 MAGAZYN STROJÓW 52,7 m² 

B1.05 
MAG. SPRZETU MARKETINGOWEGO                   
I PAMIATEK KLUBOWYCH 58,1 m² 

B1.06 WENTYLATORNIA 194,7 m² 

B1.07 ZIORNIK RETENCYJNY 222,2 m² 

B1.08 OSADNIK 13,9 m² 

B1.09 POM. PRZYŁ. WODY 24,4 m² 

B1.10 WYMIENNIKOWNIA 34 m² 

B1.11 WĘZEŁ WYMIENNIKOWY 49,6 m² 

B1.12 MAGAZYN 47,8 m² 

B1.13 SERWEROWNIA 11,1 m² 

B1.14 SERWEROWNIA 9,7 m² 

B1.15 SZATNIA D 23,5 m² 

B1.16 UMYWALNIA D 18,2 m² 

B1.17 SZATNIA M 23,5 m² 

B1.18 UMYWALNIA M 18,2 m² 

B1.19 
POM. MAGAZYNOWE FLAG  
I TRANSPARENTÓW 50,1 m² 

B1.20 PRALNIA SUSZARNIA 105,4 m² 

B1.21 WARSZTAT 38,2 m² 

B1.22 POM. PRACOWNIKÓW WARSZTATU 21,8 m² 

B1.23 MAGAZYN 129 m² 

B1.24 MAGAZYN 22,4 m² 

B1.25 MAGAZYN 24,8 m² 
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B1.26 KOMUNIKACJA 92,3 m² 

B1.27 KOMUNIKACJA 54,7 m² 

B1.28 MAGAZYN 45,2 m² 

 POWIERZCHNIA 1524,9 m² 0,2 X 

 KUBATURA 4269,72m³ X 0,2 
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1.4.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur 

A) Dla projektowanego obiektu należy przyjąć wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe 
zgodne z zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

B) Dopuszcza się tolerancję w powierzchni i wymiarowaniu: 

a) +5% / -5% w odniesieniu dla pomieszczeń budynku, 

b) Tolerancję dla szerokości, długości, wysokości i kubatury budynków i obiektów 
budowlanych stosować zgodną z Art. 36a. ust. 5a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane. 

pod warunkiem spełnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych 
określonych w niniejszym opracowaniu oraz spełnienia wymagań Zamawiającego  
i obowiązujących przepisów budowlanych. 

Powyższe tolerancje nie odnoszą się do parametrów technicznych urządzeń 
budowlanych i wyposażenia stałego. 

C) W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian przewyższających ww. granice, Wykonawca 
przed ich wprowadzeniem zobowiązany jest przedstawić proponowane zmiany 
Zamawiającemu. 

D) Pomieszczenia technicznej obsługi budynku należy przyjmować w dostosowaniu  
do koniecznych projektowych rozwiązań technicznych. Zaleca się ograniczenie 
powierzchni tych pomieszczeń do niezbędnego minimum.  

E) Podana w opracowaniu kubatura ma charakter orientacyjny. Kubatura uzależniona  
jest od konkretnych rozwiązań architektonicznych i projektowych. 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Projekty budowlany i wykonawczy należy wykonać jako kompletne, wraz ze wszystkimi wymaganymi 
przepisami uzgodnieniami. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie wymagane  
przy projektowaniu warunki, uzgodnienia, opinie itp. dokumenty na własny koszt. 

Inwestor po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w systemie 
„Projektuj-buduj” wybierze Wykonawcę. Zadaniem wybranego, w wyniku rozstrzygnięcia ww. 
postępowania, Wykonawcy będzie sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi 
uzgodnieniami (m. in. do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, bhp, ds. sanitarno-higienicznych), 
których akceptacja jest wymagana lub niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie niezgodności oraz brak uzgodnień z odpowiednimi służbami.  

Wszystkie wyroby budowlane wykorzystywane w trakcie robót budowlanych muszą spełniać 
wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa i Polskich Norm. 

Wprowadzając jakiekolwiek zmiany projektowe Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę 
Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do roboczych 
konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym. Program powinien w całości odzwierciedlać potrzeby 
Zamawiającego przekazywane w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia.  
Materiały pozyskane z przebudowy należy przekazać Zamawiającemu. 
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2.1.1. Wymogi zawartości dokumentacji projektowej 

2.1.1.1. Wymagane opracowania Wykonawcy: 

A) Projekt koncepcyjny wielobranżowy; 

B) Zamienny projekt budowlany, kompletny w zakresie branżowym niezbędnym  
do prawidłowego funkcjonowania obiektu, wynikający z zapisów niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  
wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych materiałów, map, warunków technicznych, 
uzgodnień, opinii itp. dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu i uzyskania 
pozwolenia na budowę. Na potrzeby projektu należy uzyskać wszystkie niezbędne 
uzgodnienia i decyzje, a w szczególności: 

a) uzgodnienie z właściwymi organami, rzeczoznawcami (m.in. do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, bhp, ds. sanitarno-higienicznych); 

b) uzgodnienia z właściwymi organami, których akceptacja jest wymagana dla wykonania  
i zatwierdzenia prac projektowych decyzją o pozwoleniu na budowę;  

c) wniosek o nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia;  

d) karta informacyjna przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 

e) raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia, o ile organ odpowiedzialny wskaże 
taką konieczność; 

f) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  
na podstawie opracowań wyszczególnionych w p.pkt. c)-e); 

g) operat wodnoprawny wraz ze zgodą wodnoprawną dla ścieków przemysłowych – jeżeli taka 
konieczność wyniknie z zakresu koniecznych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego; 

h) w razie konieczności zgłoszenie/uzyskanie odpowiednich uzgodnień i decyzji wodnoprawne  
dla odwodnienia robót budowlanych; 

i) uszczegółowienie badań geologicznych, projektu geologiczno-inżynierskiego oraz uzyskanie 
decyzji na wykonywanie tych robót w zakresie niezbędnym w ocenie Wykonawcy, na jego koszt.  

C) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę – z uwzględnieniem etapowania 
(jak opisano w p. 1.3.2) - zamiennego do obowiązującej decyzji tj. Decyzja nr 96/2017  
z dn 27 lutego 2017r., Znak AAB.6740.096.2016; 

D) Projekt Wykonawczy Wielobranżowy dla w zakresie zmian opisanych niniejszym PFU, 
obejmujący w szczególności:  

a) projekt zagospodarowania terenu wraz z planszą koordynacji infrastruktury technicznej 
podziemnej i nadziemnej, uwzględniającą wszystkie rozwiązania branżowe niezbędne  
do prawidłowego funkcjonowania budynków i obiektów projektowanych w obszarze objętym 
inwestycją;  

b) projekt architektoniczny budynków i obiektów uwzględnionych w niniejszym PFU; 

c) projekt konstrukcyjny budynków i obiektów budowlanych dla przedsięwzięcia; 

d) pełny projekt technologii z kartami wyposażenia dla budynków i obiektów budowlanych, 

e) projekt instalacji budynków objętych niniejszym opracowaniem: wodno-kanalizacyjnej, wody 
do celów pożarowych budynków i obiektów budowlanych uwzględnionych w niniejszym PFU; 
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f) projekt instalacji wentylacji budynków i obiektów klubowych wraz z automatyką; 

g) projekt instalacji klimatyzacji wraz z automatyką; 

h) projekt instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. budynków obiektów klubowych; 

i) Projekty specjalistyczne infrastruktury obejmujące zagadnienia wyszczególnione w pkt. 1.3.3. 

j) projekt instalacji ppoż. zawierający rozwiązania kompletnej instalacji hydrantowej, oświetlenia 
awaryjnego, oddymiania klatek schodowych; 

k)  sygnalizacji ppoż. stadionu, SAP i instalacji oddymiania dróg ewakuacyjnych, scenariusz 
ewakuacji, scenariusz pożarowy budynków i obiektów objętych opracowaniem. 

l) projekt instalacji elektrycznej, oświetlenia ogólnego pomieszczeń jak i terenów oraz oświetlenie 
płyty boiska (w technologii LED), zmiany kabli i przewodów zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 oraz normą NSEP-E 007:2017-09, 
zasilania obiektu, stacji transformatorowej, agregatu, rozdzielni elektrycznych, innych 
niezbędnych wymaganych do prawidłowego funkcjonowania budynków i obiektów; 

m) projekt instalacji niskoprądowych zgodnie z zakresem opisanym w pkt. 1.3.3. i 1.3.4.; 

n) projekty aranżacji i wyposażenia wnętrz w sposób ustalony z Zamawiającym, obejmujący 
zestawienie wraz ze specyfikacją materiałową wszystkich mebli i urządzeń nie objętych 
przedmiotem zamówienia, a wynikających z projektu aranżacji wnętrz (meble, tablice 
multimedialne, komputery, faksy, telefony, wyposażenie specjalistyczne itp.); 

o) inne opracowania i ekspertyzy wynikające z programu funkcjonalno-użytkowego  
oraz niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich obiektów budowlanych objętych 
Inwestycją; 

p) model BIM (dokładność LOD 200 na etapie PB oraz LOD 300 na etapie PW); 

E) opracowania kosztowe oraz tabela elementów rozliczeniowych zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004r., a także 
przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż, 

F) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, 

G) instrukcja odśnieżania dachu, zawierającą określenie strefy zrzutu śniegu; 

H) instrukcje obsługi wbudowanych urządzeń, systemów i instalacji wraz  
z informacją o wymaganych okresach gwarancji, harmonogramem przeglądów, szkoleń 
dla obsługi. 

I) charakterystyka energetyczna budynków objętych opracowaniem zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego  
lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu 
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201,  
poz. 1240 z późn. zm.), 

J) wykonanie instrukcji eksploatacyjnej obiektu zawierającą między innymi: 

− charakterystykę podstawową obiektów budowlanych; 

− zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby 
eksploatacji; 
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− pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz  
z zaleceniami eksploatacyjnymi; 

− wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego dostarczonego 
urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji; 

− instrukcję odśnieżania dachów; 

− opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie 
awarii, usuwanie skutków awarii; 

− inne dane nie ujęte powyżej, a mające wpływ na prawidłową eksploatację obiektów. 

K) Wszystkie elementy przekazywanej dokumentacji w wersji papierowej  oraz  plikach 
nieedytowalnych (.pdf) i edytowalnych (.dwg, .doc/.docx, .xls/.xlsx itp.)  

a) Wersja papierowa: po 5 egzemplarzy. 

b) Wersja elektroniczna: po 3 egzemplarze. 

c) Projekt budowlany i projekty wykonawcze należy opracować w języku polskim. 

2.1.1.2. Projekty branżowe muszą zawierać wszystkie opracowania dotyczące instalacji  
i sieci zewnętrznych opisanych w punktach niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

2.1.1.3. Wykonawca zapewni i pokryje koszty nadzoru autorskiego w czasie trwania budowy  
aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

2.1.2. Zgodność dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-użytkowym 

2.1.2.1. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być zgodne z obowiązującymi wymogami 
prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu 
mają służyć. Muszą zawierać opracowania dotyczące wszystkich branż.  

2.1.2.2. Ewentualne braki bądź niezgodności wykryte przez Wykonawcę w niniejszym 
programie funkcjonalno-użytkowym muszą być niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu, który 
dokona  bądź zaleci dokonanie odpowiednich zmian, poprawek lub uzupełnień.  

2.1.2.3. Wszystkie dane określone w niniejszym opracowaniu należy uważać za wartości 
docelowe. Dopuszcza się zmiany wartości w ramach określonej tolerancji zgodnie z pkt 1.4.3 
niniejszego opisu. Na inne bądź zdecydowanie odbiegające od przyjętej tolerancji zmiany 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego co do ich wartości.  

2.1.2.4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych uzgodnień celem 
opracowania zamówienia. 

2.1.2.5. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych 
poprzez wykonanie własnych niezbędnych obliczeń celem prawidłowego i kompletnego 
opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. 

2.1.3. Etapowanie budowy 

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić budowę stadionu etapowo, uwzględniając podane 
w pkt. 1.3.2 etapowanie zadania. Sposób etapowania budowy musi być przedmiotem ustaleń  
z Zamawiającym. Sposób etapowania budowy powinien być szczegółowo opracowany  
na etapie projektu wykonawczego. Projekt etapowania powinien uwzględniać konieczność 
zapewnienia wymaganych warunków organizacji imprez masowych oraz wymaganych 
warunków ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru (dot. m. in dróg ewakuacyjnych  
i oświetlenia). Na każdym etapie budowy należy zapewnić odpowiednie warunki oświetlenia 
podczas rozgrywek, podczas organizacji imprez masowych oraz w warunkach ewakuacji 
obiektu zarówno podczas rozgrywek jak i wydarzeń kulturalnych. 
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2.1.4. Nadzór techniczny 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania spośród swoich pracowników  
i wskazanych innych osób zespołu specjalistów odpowiedzialnego za zarządzanie realizacją 
umowy w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.  
Do zadań powołanego zespołu specjalistów będzie należeć w szczególności: 

A) kontrola, weryfikacja i akceptacja dokumentacji Wykonawcy, 

B) administrowanie kontraktem, 

C) zarządzanie przedsięwzięciem, 

D) nadzór techniczny i prawny na budowie, 

E) poświadczanie płatności należnych Wykonawcy w trakcie realizacji robót, 

F) sporządzanie raportów dla Zamawiającego, 

G) odpowiedzialność za terminowy przebieg budowy zgodnie z budżetem i umową zawartą 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

2.2.1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany  
jest opracować i przekazać Zamawiającemu projekt planu zagospodarowania placu 
budowy uwzględniający prowadzenie inwestycji z podziałem na etapy.  
Projekt ten powinien uwzględniać m.in.: 

A) lokalizację biura budowy 

B) lokalizację placów składowych dla materiałów budowlanych 

C) lokalizację placów postojowych dla maszyn i urządzeń 

D) możliwość i warunki dostawy podstawowych mediów dla obsługi budowy 

E) ramy czasowe (okresy czasu) 

F) dojazdy do budowy i zaplecza.  

2.2.2. Jeżeli Wykonawca planuje zlokalizować biura budowy lub place składowe  
i postojowe poza terenem działki, zobowiązany jest ustalić wszelkie szczegóły  
z Zamawiającym, a wykorzystany teren odpowiednio oznakować, ogrodzić  
i zabezpieczyć przed możliwością wstępu osób trzecich. 

2.2.3. Wszelkie roboty dotyczące przygotowania, oznakowania, ogrodzenia, 
zabezpieczenia placu budowy, a także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom  
i osobom trzecim przez cały okres trwania robót budowlanych należy do obowiązków 
Wykonawcy, które realizuje na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany  
do zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie trwania prac budowlanych  
do ich zakończenia i ostatecznego przekazania budynku do użytkowania. 

2.2.4. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio zabezpieczy  
oraz oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

2.3.1. Uwagi ogólne 

2.3.1.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt zmian do PB oraz uzyskać decyzję  
o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt 
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wykonawczy dla wszystkich zmian. Wszystkie opracowania projektowe należy sporządzić  
w oparciu o wymagania zawarte w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego, obowiązujące przepisy prawa oraz Polskie Normy, uzyskane warunki 
techniczne, opinie, uzgodnienia, wymagania Zamawiającego oraz inne dokumenty załączone 
do niniejszego programu. 

2.3.1.2. Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać z Zamawiającym wszelkie zmiany dotyczące 
architektury obiektu i uzyskać pozytywną opinię co do wprowadzanych zmian.  
Dobór zewnętrznych materiałów wykończeniowych oraz innych nie wyspecyfikowanych 
rozwiązań materiałowych należy zatwierdzić z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego 
i wykonawczego. 

UWAGA: ze względu na restrykcyjne wymagania PZPN, UEFA, FIFA, straży pożarnej  
oraz policji należy ściśle przestrzegać zasad funkcjonowania obiektu, podziału na strefy funkcjonalne. 
Niedopuszczalne są odstępstwa powodujące zagrożenie bezpieczeństwa zarówno kibiców,  
jak i piłkarzy. Stadion na każdym etapie projektowania i budowy wymaga konsultacji i bieżących 
analiz potrzeb bezpieczeństwa wynikających ze zmieniających się przepisów. Odstępstwa od zasad 
funkcjonowania stadionu dopuszczalne są wyłącznie za zgodą ww. organizacji. 

2.3.2. Zakres zmian w branży budowlano/architektonicznej 

W ramach zmian w dokumentacji projektowej konieczne jest dostosowanie paramentów określonych 
w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 17 
lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) w zakresie energochłonności określonej:  

− w Dziale X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna stan na dzień po/od 31 grudnia 2020 r.  

− w Załączniku nr 2 - Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane  
z oszczędnością energii stan na dzień po/od 31 grudnia 2020r.  

Dotyczy to następujących przegród pionowych: 

− Oz1a 

− Oz1b 

− Oz2a 

− Oz2b 

− Oz3 

− Oz4 
Dotyczy to następujących przegród poziomych: 

− D-01 

− D-02. 

2.3.2.1. RESTAURACJA 

W północnym skrzydle budynku klubowego planowane jest zaaranżowanie Restauracji klubowej wraz 

z zapleczem, wg następujących założeń: 

− na poziomie 00 umieszczono część zapleczową 

− na poziomie 01 umieszczono kuchnię oraz salę konsumpcyjną, przylegającą do holu strefy VIP 

− obie kondygnacje powinny być połączone komunikacją wewnętrzną-klatką schodową  

oraz dźwigiem gastronomicznym 

− wejście pracowników i dostawy towarów realizowane wspólnym wejściem od strony 

północnej, niezbędna jest zmiana ukształtowania strefy wejścia, w celu wyrównania rzędnej 

terenu przy wejściu do restauracji z rzędną wykończenia posadzki wewnątrz 
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− na poziomie 00 należy zapewnić przejście z restauracji do części podziemnej, w której 

zlokalizowano szatnie pracownicze, z uwzględnieniem konieczności zmiany wysokości 

wykończenia posadzki pomiędzy zapleczem a głównym holem komunikacyjnym przy windzie  

i klatce schodowej 

− na poziomie 01, w sąsiedztwie restauracji, w miejsce pomieszczeń 01.16 (Maszynownia 

Central Wentylacyjnych) oraz 01.17 (Pom. rozdzielni) zakłada się zlokalizowanie dwóch 

bloków pomieszczeń sanitarnych-damskiego i męskiego, o ilości oczek odpowiedniej  

dla zapewnienie funkcjonowania restauracji oraz skybox’ów z lożami VIP 

− Sala konsumpcyjna w formie szklanego box’u, o ścianach szklanych mobilnych,  

z umożliwieniem całkowitego zamknięcia i oddzielenia funkcji od pozostałych pomieszczeń na 

kondygnacji 

− Zaplecze, organizacyjnie i funkcjonalnie, powinno umożliwiać obsłużenie siedmiu lóż VIP 

(wielkość wg Dokumentacji Wykonawczej), Sali konsumpcyjnej o powierzchni ok. 220m2  

oraz bloku Sal konferencyjnych w południowym skrzydle budynku. 

2.3.2.2. MUZEUM KLUBOWE 

W południowym skrzydle budynku klubowego planowane jest przearanżowanie Muzeum klubowego 

wg następujących założeń: 

− Strefa wejścia, w razie potrzeby wyposażona w stanowisko obsługi, przechodząca w Galerię 

klubową, przeznaczoną do wystawienia fotografii dokumentujących najważniejsze 

wydarzenia w historii klubu 

− Główna sala wystawowa, przeznaczona dla organizacji wydarzeń specjalnych i wystaw 

czasowych, w miejscu dotychczas projektowanych przestrzeni na gromadzenie odpadów-

00.90 (Śmietnik), 00.82 (Śmietnik mokry). 

− Muzeum powinno być wyposażone w zespół pomieszczeń sanitarnych-toaletę męską  

i toaletę damską 

− Z racji różnicy poziomów pomiędzy strefą wejścia do budynku klubowego a Muzeum, 

konieczne jest zapewnienie dostępności Muzeum dla osób niepełnosprawnych, np. poprzez 

wyrównanie poziomów posadzek lub zastosowanie dedykowanego podnośnika 

umieszczonego na biegu schodów. 

2.3.2.3. ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ KONFERENCYJNYCH 
W południowym skrzydle budynku klubowego, na kondygnacji 01, w miejscu zespołu pomieszczeń 

biurowych, planowane jest zaaranżowanie trzech sal konferencyjnych, wg następujących założeń: 

− trzy sale konferencyjne: dla 10-12 osób, dla 40 osób oraz dla 50 osób 

− w czasie wydarzeń sale konferencyjne powinny mieć zapewnioną obsługę i połączenie 

funkcjonalne z Restauracją klubową 

− na poziomie 01, w sąsiedztwie sal konferencyjnych, w miejsce pomieszczeń 01.37 

(Maszynownia Central Wentylacyjnych) oraz 01.54 (Pom. rozdzielni) zakłada się 

zlokalizowanie dwóch bloków pomieszczeń sanitarnych-damskiego i męskiego,  

o ilości oczek odpowiedniej dla zapewnienie funkcjonowania sal konferencyjnych  

oraz skybox’ów z lożami VIP. 

2.3.2.4. ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH 
Na kondygnacji 02, w miejscu fragmentu tarasu, planowane jest zaaranżowanie zespołu pomieszczeń 

biurowych, wg następujących założeń: 
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− program funkcjonalny odpowiada pierwotnym założeniom, przyjętym w Dokumentacji 

Wykonawczej, z dopuszczeniem zwiększenia powierzchni poszczególnym pomieszczeń,  

w wypadku wystąpienia takowych potrzeb aranżacyjnych  

2.3.2.5. LOŻE VIP 

Na kondygnacji 02, w pobliżu wyjść z klatek schodowych na trybunę planowane jest zaaranżowanie 

lóż VIP, wg następujących założeń: 

− Każda z lóż powinna składać się ze skybox’a, wyposażonego w zaplecze kuchenne  

oraz właściwej loży-trybuny, analogicznie do tego typu pomieszczeń na poziomie 01 

− Loża w konstrukcji lekkiej, przeszklonej, z powodu konieczności minimalizowania obciążeń 

przenoszonych na konstrukcję trybun 

− Trybuna przynależna do loży zapewniająca pełną widoczność pola gry, oddzielona od miejsc 

należących do trybuny zwykłej 

− Każda z lóż powinna zapewnić miejsce dla min. 10 osób 

− Aranżacja lóż we wskazanym miejscu niesie za sobą konieczność wskazania nowej lokalizacji 

schodów serwisowych na dach budynku klubowego. 

 

2.3.2.6. SPORTSBAR 

Poniżej wschodniej trybuny planowane jest wprowadzenie nowej kubatury przeznaczonej na 

sportowy Bar klubowy, wg następujących założeń: 

− Bar ma być lokalem ogólnodostępnym, funkcjonującym niezależnie od stadionu i 

odbywających się na nim wydarzeń sportowych 

− Dostęp do lokalu od strony publicznej, przed linią ogrodzenia stadionu 

− Funkcje powinny być umieszczone na wysokości poziomu 01, w przekroju, pomiędzy 

kioskami gastronomicznymi a spodem trybuny wschodniej, tak aby nowa kubatura nie 

utrudniała przepływu kibiców poruszających się od wejścia na trybuny oraz pod trybuną, na 

promenadzie 

− Program funkcjonalny powinien umożliwiać przyjęcie dostaw towarów, ich magazynowanie, 

przygotowywanie napojów i posiłków na miejscu, oraz obsługę gości 

− Rozwiązania funkcjonalne powinny umożliwiać jednoczesne oglądanie kilku różnych 

wydarzeń sportowych, w sposób nie zakłócający się wzajemnie 

− Od strony wschodniej planuje się taras, z przeznaczeniem na sezonową przestrzeń 

konsumpcyjną, z możliwością zadaszenia 

− Należy zapewnić dostęp do budynku  dla niepełnosprawnych gości 

− Założenia konstrukcyjne: konstrukcja żelbetowa, słupowo-płytowa, wypełnienie z bloczków 

silikatowych 

− Materiały wykończeniowe zewnętrzne:  

• Ściany zewnętrzne: analogiczne do budynku klubowego umieszczonego po stronie 

zachodniej, tzn. polistyren EPS, panele elewacyjne z włóknocementu 

• Fasada: od strony wejścia przewiduje się fasadę przeszkloną, aluminiową, w układzie 

słupowo-ryglowym, na całą szerokość dłuższego boku budynku 

• Stropodach: analogiczne do budynku klubowego umieszczonego po stronie 

zachodniej, tzn. warstwy w układzie tradycyjnym 

✓ Otoczaki-warstwa dociskająca 
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✓ Geowłóknina filtracyjna 

✓ Folia FPO wzmocniona, mocowana mechanicznie 

✓ Styropian dachowy EPS 100, ze spadkiem 

✓ Folia PE 

✓ Papa paroizolacyjna termozgrzewalna, na podkładzie bitumicznym. 

− Materiały wykończeniowe wewnętrzne:  

• Ściany wewnętrzne: murowane z bloczków silikatowych, wykończone płytkami 

ceramicznymi (zaplecze) oraz tynkiem (sala konsumpcyjna) 

• Posadzki: należy stosować rozwiązania analogiczne do zawartych w Projekcie 

Wykonawczym 

• Sufity: należy stosować rozwiązania analogiczne do zawartych w Projekcie 

Wykonawczym 

• Stolarka: należy stosować rozwiązania analogiczne do zawartych w Projekcie 

Wykonawczym. 

2.3.2.7. POWIĘKSZENIE KONDYGNACJI PODZIEMNEJ 
W związku z planowanym zmianami aranżacyjnymi, część pomieszczeń dotychczas projektowanych 

powinna zmienić swoją lokalizację. Przewiduje się powiększenie obrysu kondygnacji podziemnej,  

na potrzeby następujących pomieszczeń: 

− 00.41-Warsztat podręczny 

− 00.39, 00.40-Pom. pracowników warsztatu 

− 00.44-Technika 

− 00.45-Trafo T2 

− 00.46-Rozdzielnia 

− 00.47-Trafo T1 

− 00.48-Technika 

− 01.16-Maszynownia central wentylacyjnych 

− 01.17 Pom. rozdzielni 

− 01.37- Maszynownia central wentylacyjnych 

− 01.54- Pom. rozdzielni 

− 02.29-Pom. obsługi serwera 

− 02.30-Serwer. 

Ponadto, kondygnacja podziemna powinna zostać wyposażona w dwa bloki szatni (męska i damska), 

z węzłem sanitarnym (natryski, miska ustępowa). 

2.3.2.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W związku ze zmianami aranżacyjnymi wewnątrz budynku konieczną są również zmiany  

na zagospodarowaniu terenu, dotyczy to: 

− miejsca gromadzenia odpadów stałych-należy zaprojektować poza budynkiem 

− lokalizacji przyłączy do budynku, ze względu na zmianę układu funkcjonalnego części 

podziemnej. 
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2.3.2.9. UWAGI OGÓLNE 

W związku ze zmianami programowo przestrzennymi w projektowanym obiekcie, konieczne  

jest dokonanie zmian konstrukcyjnych i dostosowanie do nich żelbetowych elementów nośnych 

trybun oraz podkonstrukcji elewacji, tak aby wyeliminować powstające w wyniku nowych aranżacji 

kolizje. Dotyczy to przede wszystkim sportsbaru, zlokalizowanego pod wschodnią trybuną. 

Dokumentacja projektowa powinna zostać uzgodniona z właściwymi rzeczoznawcami: do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych i bhp. 

2.3.3. Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Ochronę przeciwpożarową należy zaprojektować i wykonać na podstawie opracowań wytycznych  
i zaleceń: 

A) Informacji o założeniach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na podstawie 
koncepcji zmian: 

a) Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: 3 

b) Odległość od obiektów sąsiadujących:  

Wymagana odległość budynku od innych obiektów o podobnym zakwalifikowanych do kategorii 
zagrożenia ludzi wynosi 8 m (jeżeli ściana zewnętrzna ma na powierzchni większej niż 65% klasę 
odporności ogniowej E 60). Odległość ta powinna być powiększona do 12 m, jeżeli powierzchnia  
ta jest mniejsza od 65% i nie mniejsza od 30%.  

Odległość od granic niezabudowanych działek powinna wynosić: 

w przypadku występowania ściany projektowanego budynku mającej na powierzchni ponad 65 % 
klasę odporności ogniowej E 30 – 4 m, 

w przypadku występowania ściany projektowanego budynku mającej na powierzchni od 30 – do 65 % 
klasę odporności ogniowej E 30 – 6 m, 

w przypadku występowania ściany projektowanego budynku mającej na powierzchni do 30 % klasę 
odporności ogniowej E 30 – 8 m, 

c) Parametry pożarowe występujących substancji palnych - Nie przewiduje się przechowywania 
substancji niebezpiecznych pożarowo na terenie całej inwestycji. (W ramach zagospodarowania 
terenu Zamawiający przewidział agregatorownię ale jest ona zlokalizowana poza budynkiem).  

d) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego - pomieszczeń magazynowych i technicznych  
do 500 MJ/m2 

e) Kategoria zagrożenia ludzi: ZLI / PM 

f) Klasa odporności pożarowej budynków:  

− budynek klubowy - klasa B 

− sportsbar - klasa B 

g) Zagrożenie wybuchem - nie występuje 

h) Podział obiektu na strefy pożarowe:  

− budynek klubowy - analogicznie do wytycznych zawartych w Projekcie Wykonawczym 

− sportsbar - osobna strefa pożarowa 

i) Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:  
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Dla obiektu (pomieszczeń pod trybunami) traktowanego jako niski wymagana jest klasa odporności 
pożarowej B. Dla klasy B poszczególne elementy budynku powinny spełniać następujące wymagania 
w zakresie klasy odporności ogniowej: 

− główna konstrukcja nośna – R120,  

− stropy i stropodachy – REI 60,  

− ściana zewnętrzna ( pas międzykondygnacyjny 0,8 m) - klasa EI 60 

− ściany wewnętrzne - EI 30 

− konstrukcja dachu - R 30 

− przekrycie dachu - RE 30 

− prefabrykaty trybun – REI 60,   

− uszczelnienie prefabrykatów trybun – EI 60. 

Wszystkie elementy budynku spełniają wymaganie nie rozprzestrzeniania ognia (NRO). 

 

Poszczególne elementy budynku mają spełniać następujące wymagania w zakresie klasy 
odporności ogniowej: 

a) Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie 
awaryjne i przeszkodowe 
b) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (w tym: wentylacyjnej, 
ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej) 
c) Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie dostosowany do wymagań scenariusza 
rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, który musi sporządzić Wykonawca, a w szczególności: 
systemu sygnalizacji pożarowej, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń 
oddymiających. 

Projektowany obiekt należy wyposażyć w następujące instalacje i urządzenia ochrony 
przeciwpożarowej. 

UWAGA: wszystkie przewidziane instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej zaprojektowane 
w projekcie budowlanym wymagają opracowania poszczególnych projektów wykonawczych 
branżowych technicznych, uzgodnionych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

2.4.1. Uwagi ogólne 

W związku ze zmianami programowo przestrzennymi w projektowanym obiekcie, konieczne  

jest dokonanie zmian konstrukcyjnych i dostosowanie do nich żelbetowych elementów nośnych 

trybun oraz podkonstrukcji elewacji, tak aby wyeliminować powstające w wyniku nowych aranżacji 

kolizje. Dotyczy to przede wszystkim sportsbaru, zlokalizowanego pod wschodnią trybuną.  

Szczegóły zostaną doprecyzowane na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej przez 

Wykonawcę.  

2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI  

2.5.1. Uwagi ogólne 

Budynki powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje pozwalające na użytkowanie 
obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardów 
wykonania i jakości materiału nie gorszych niż opisane w przedmiotowym programie.  

Wszystkie instalacje wewnętrzne, zewnętrzne odcinki oraz przyłącza należy zaprojektować i wykonać 
jako nowe. Wszystkie instalacje powinny być wykonane jako zabudowane, chyba że przepisy 
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określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej. 
Lokalizacja wszelkich elementów instalacji sanitarnych wymagających obsługi w trakcie normalnej 
eksploatacji, a zabudowane ściankami lub sufitami musi być oznakowana w sposób czytelny  
i jednoznaczny. Sposób zabudowy musi umożliwiać łatwy dostęp serwisowy.  Elementy instalacji 
wpływających na bezpieczeństwo i jakość użytkowania pomieszczeń powinny być oznaczone  
dla użytkownika w zakresie podstawowej armatury (określenie głównego zaworu wody, głównego 
włącznika instalacji elektroenergetycznej itp.).   

Należy zapewnić ogrzewanie pomieszczeń z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji 
grzewczej do proponowanych źródeł ciepła. Dla wszystkich pomieszczeń należy zapewnić wentylację 
nawiewno-wyciągową. Układy wentylacji mechanicznej należy pogrupować w sposób zapobiegający 
mieszaniu strumieni powietrza pomieszczeń o różnych charakterach w zakresie klimatu  
i emitowanych zanieczyszczeń.   

Projektowana instalacja powinna być dostosowana do przewidywanej mocy grzewczej dla całości 
inwestycji.  

Wszystkie systemy instalacyjne muszą być zgodne w wymogami prawa budowlanego obowiązującego 
w Polsce, obowiązujących Polskich i Europejskich Norm oraz wymogami stawianymi przez 
Zamawiającego, instytucje, urzędy uzgadniające dokumentacje.  

Wykonawca zapewni, by wszyscy producenci wykorzystanych produktów, wszystkie urządzenia  
oraz wyposażenie wykorzystane dla potrzeb projektowanego budynku zostały w pełni sprawdzone, 
zatwierdzone i poświadczone przez Polski Urząd Dozoru Technicznego lub inne władze  
o odpowiedniej jurysdykcji. Wykorzystanie przedmiotów i materiałów, które nie otrzymały atestów 
jest absolutnie zabronione. 

Zaprojektowanie oraz wykonanie urządzeń oraz wykonanie wszelkich czynności z tym związanych 
podlega zatwierdzeniu, kontroli, regulaminom i regulacjom wydanym przez lokalne władze  
oraz wszelkie organizacje i instytucje publiczne. Wykonawca przedstawi wszelkie rysunki i inne 
dokumenty konieczne do wystąpienia i uzyskania odpowiednich uzgodnień. 

Wszelkie czynności niezbędne do wykonania (oraz ich koszty) do uzyskania takich uzgodnień 
stanowią część Prac. Wszelkie zmiany i poprawki wymagane przez upoważnione instytucje zostaną 
dokonane nieodpłatnie. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje tabliczki (napisy) ostrzegawcze wymagane przez odpowiednie 
inspektoraty. 

Zgodność z wszelkimi wymogami wydanymi przez organy nadzorcze nie może obniżać jakości 
wykonanych prac lub materiałów określonych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. 

Wszelkie przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, instalacje CO, chłodnictwa, inst. wz, wc, cyrkulacji, 
przewody inst. wentylacji i klimatyzacji i inne w ścianach lub stropach oddzielenia pożarowego 
powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia, uzyskaną poprzez 
systemowe zabezpieczenia pożarowe. 

W trakcie prac montażowych instalacji, urządzeń sanitarnych i przyborów należy zwrócić szczególną 
uwagę na prawidłowe mocowanie do stelaży, konstrukcji wsporczych, zawiesia, podpory ślizgowe, 
punkty stałe, uchwyty, obejmy itp. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać 
w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodów w warstwach 
posadzkowych pod ścianami oraz w ścianach i stropach. W tulei nie może znajdować się żadne 
połączenie przewodu. Przejście przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w klasie tej 
przegrody. 

W przypadku, gdy sposób oraz normy instalacji, wykończenia, umiejscowienia, oddania  
do użytkowania oraz testowania w opinii Zamawiającego nie są zdefiniowane w odpowiednich 
regulacjach i Normach, Wykonawca będzie kierować się standardami i praktykami ogólnie przyjętymi 
w branży. 
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Przy materiałach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i urządzeniach w niniejszym opracowaniu 
określono jedynie oczekiwany standard jakościowy. Wykonawca zobowiązany jest zastosować 
materiały i urządzenia o standardzie równoważnym lub wyższym w stosunku do standardu 
określonego w niniejszym PFU. Wszystkie materiały oraz sprzęt powinny być wyselekcjonowane  
pod względem standaryzacji oraz dostępności części zamiennych oraz serwisu. W przypadku,  
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z wytycznymi Zamawiającego i wpłynie  
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

Ilości i długości materiałów przedstawionych w programie funkcjonalno-użytkowym są jedynie 
podane orientacyjnie i konieczne jest aby Wykonawca wykonał własne zestawienia na potrzeby 
wyceny robót. 

Powierzchnie koniecznych do prawidłowej pracy budynku pomieszczeń technicznych należy 
dostosować wg wytycznych technologicznych oraz norm. 

Wszelkie prace będą wykonane w najwyższym standardzie i zapewnią jakość, integralność  
oraz funkcjonalność wszystkich urządzeń i nie będą powodować ich przedwczesnego zużycia  
lub awarii. 

Działania wymagane do zakończenia instalacji od działań wstępnych po testy, oddanie  
do użytkowania oraz eksploatację zostaną uwzględnione przez Wykonawcę i zostaną oparte  
na sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa metodach pracy, odpowiednich narzędziach  
i technikach. 

Wykonawca zobowiązany jest współpracować z wszelkimi wyznaczonymi podwykonawcami, 
zatrudnionymi bezpośrednio przez Zamawiającego.  

Jeżeli uczestnicy procesu inwestycyjnego wydają dokumenty w formie papierowej  
i elektronicznej, dokument w formie papierowej uznaje się za ważniejszy, chyba że Zamawiający 
zadecyduje inaczej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową 
 i poleceniami Inspektora Nadzoru, o ile zostanie on wyznaczony przez Zamawiającego. 

2.5.2. Odpowiedzialność wykonawcza Wykonawcy 

Wykonawca przy opracowywaniu projektów oraz wykonywaniu prac budowlanych jest zobowiązany 
do: 

− Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu 
urządzeń i instalacji będących tematem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

− Uwzględnienia kompletu urządzeń, materiałów instalacyjnych, materiałów dodatkowych 
wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami 
Zamawiającego oraz przedstawiania ich do akceptacji. Wykonawca ma zapewnić szkolenie 
pracowników użytkownika obiektu w zakresie obsługi wszystkich urządzeń zamontowanych 
w budynkach. 

− Prowadzenia wszystkich robót w taki sposób, aby instalacje zostały wykonane jako 
kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane Zamawiającemu w pełnej gotowości 
do pracy. 

− Korzystania i uwzględniania informacji zawartych w opracowaniach wszystkich branż oraz 
koordynowania międzybranżowego położenia elementów instalacyjnych. 

− Dokonania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, sieciowych i związanych z tym 
dodatkowych materiałów wymaganych do wykonania skoordynowanej instalacji  
ze wszystkimi branżami. Żadne dodatkowe roszczenia finansowe z tytułu koordynacji nie 
będą akceptowane przez Zamawiającego. 

− Wykonania koniecznych obliczeń wytrzymałościowych mocowań. 
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− Wypełnienia wymagań firmy ubezpieczającej wszystkie obiekty objęte inwestycją. 

− Wypełnienia wymagań Zamawiającego w zakresie systemów alternatywnych  
do projektowanych, ustalonych z Zamawiającym na etapie budowy. 

− W razie konieczności przygotowywania rysunków  warsztatowych wykonywania instalacji  

− Przygotowania dokumentacji powykonawczej. 

− Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów odbiorowych w tym instrukcji obsługi  
i eksploatacji urządzeń i systemów, schematów instalacyjnych z wartościami projektowanymi  
i zmierzonymi, szczegółowych danych technicznych instalowanych elementów instalacyjnych, 
kart gwarancyjnych itp. 

2.5.3. Zakres zmian instalacji wewnętrznych  

Projekty branżowe powinny zostać dostosowane do wymagań i uwarunkowań wynikających ze zmian 
opisanych w koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzględnieniem wymagań dodatkowych, 
zawartych w punkcie 1.3.3. PFU. 

2.5.4. Wymagania szczegółowe dotyczące instalacji wod.-kan. 

2.5.4.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

Projekty branżowe powinny zostać dostosowane do wymagań i uwarunkowań wynikających ze zmian 
opisanych w  koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzględnieniem wymagań dodatkowych, 
zawartych w punkcie 1.3.3. PFU. 

2.5.4.2. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

Projekty branżowe powinny zostać dostosowane do wymagań i uwarunkowań wynikających ze zmian 
opisanych w koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzględnieniem wymagań dodatkowych, 
zawartych w punkcie 1.3.3. PFU. 

2.5.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Projekty branżowe powinny zostać dostosowane do wymagań i uwarunkowań wynikających ze zmian 
opisanych w koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzględnieniem wymagań dodatkowych, 
zawartych w punkcie 1.3.3. PFU. 
 

2.5.5. Wymagania szczegółowe dotyczące instalacji wentylacji  

Projekty branżowe powinny zostać dostosowane do wymagań i uwarunkowań wynikających ze zmian 
opisanych w koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzględnieniem wymagań dodatkowych, 
zawartych w punkcie 1.3.3. PFU. 
 

2.5.6. Wymagania szczegółowe dotyczące instalacji centralnego ogrzewania 

Projekty branżowe powinny zostać dostosowane do wymagań i uwarunkowań wynikających ze zmian 
opisanych w koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzględnieniem wymagań dodatkowych, 
zawartych w punkcie 1.3.3. PFU. 

2.5.7. Wymagania szczegółowe dotyczące instalacji elektrycznych 

Projekty branżowe powinny zostać dostosowane do wymagań i uwarunkowań wynikających ze zmian 
opisanych w  koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzględnieniem wymagań dodatkowych, 
zawartych w punkcie 1.3.3. PFU. 
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2.5.7.1. Uwagi ogólne 

Należy stosować w obiektach przewody i kable zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 oraz normą NSER-E 007:2017-09 Wszystkie przejścia przewodów 
i kabli przez oddzielenia przeciwpożarowe mają mieć klasę odporności ogniowej równą klasie 
odporności ogniowej przegrody, w której są wykonane. 
Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z ustawą Prawo budowlane  
oraz obowiązującymi przepisami, normami branżowymi oraz umową, przy zachowaniu zasad bhp  
i wymagań ppoż. 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary instalacji elektrycznych. Wyniki pomiarów  
w formie protokołów przekazać Inwestorowi. 
Wszystkie instrukcje, protokoły pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszą 
być sporządzone w języku polskim. Do wszystkich oryginalnych certyfikatów pochodzących z państw 
Unii Europejskiej musi być dołączone polskie tłumaczenie. 
Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach mające znaczenie dla ich obsługi oraz bezpieczeństwa 
urządzeń i personelu muszą być w języku polskim lub oznakowane symbolami ujętymi w Polskich 
Normach. 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych innych producentów niż określono  
w dokumentacji z zachowaniem minimalnych przyjętych standardów technicznych oraz za zgodą 
Zamawiającego. 

2.5.8. Wymagania szczegółowe dotyczące instalacji niskoprądowych i instalacji 
obiektowych 

Projekty branżowe powinny zostać dostosowane do wymagań i uwarunkowań wynikających ze zmian 
opisanych w  koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzględnieniem wymagań dodatkowych, 
zawartych w punkcie 1.3.3. PFU. 
 

2.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

Projekty  aranżacji wnętrz powinny zostać dostosowane do wymagań i uwarunkowań wynikających 
ze zmian opisanych w koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzględnieniem wymagań 
dodatkowych, zawartych w punkcie 1.3.3. PFU. 
 

2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać zagospodarowanie terenu wokół budynku 
dostosowując je do funkcji obiektu. Należy wykonać wszystkie elementy konieczne, aby zlikwidować 
bariery architektoniczne i umożliwić dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.  
Wszystkie przyłącza do budynku należy wykonać jako podziemne. 

 

2.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.8.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.8.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.8.1.2. Dokumentacja przetargowa będzie zawierała program funkcjonalno-użytkowy  
wraz z koncepcją zmian dla przedmiotowej inwestycji zgodną z zakresem określonym  
w niniejszym PFU. Zamawiający udostępni dokumentację zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Dla zmian w dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmująca 
przebudowę stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną” 

 

39 
 

2004r. „Prawo zamówień publicznych”. Pozostałe niezbędne dokumenty, opinie, pozwolenia  
i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie. 

2.8.2. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy, a wykonawca ustali z  Zamawiającym  lokalizację zaplecza budowy. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy oraz udostępnionego 
terenu zaplecza budowy do odbioru końcowego robót. 

2.8.3. Organizacja robót budowlanych 

Na czas budowy należy wykonać tymczasowe zasilanie placu budowy i zaplecza budowy  
w energię elektryczną i wodę w porozumieniu i na warunkach ustalonych z Zamawiającym,  
na podstawie warunków otrzymanych od gestorów sieci. 

2.8.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

2.8.4.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia interesów osób trzecich podczas 
trwania wszystkich prac budowlanych. Wszelkie działania na szkodę osób trzecich  
są niedopuszczalne. Powstałe szkody w wyniku prowadzonych prac Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie naprawić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2.8.4.2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, w tym także materialną,  
za powstałe podczas prac budowlanych szkody w stosunku do majątku osób trzecich. 

2.8.4.3. Prace należy prowadzić w sposób uniemożliwiający negatywny wpływ  
na istniejącą zabudowę. 

2.8.4.4. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi  
i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zlokalizowanych na terenie inwestycji. 

2.8.4.5. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne  
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie  
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
2.8.4.6. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
2.8.4.7. Wykonawca będzie na bieżąco informował o lokalizacji zaplecza budowy  
oraz  lokalizacji urządzeń i materiałów budowlanych poza terenem inwestycji, a także  
o podstawie dysponowania terenem na ten cel. (np. umowa z właścicielem terenu).  
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2.8.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

A) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania 
realizacji Inwestycji, aż do zakończenia robót i ich odbioru końcowego. 

B) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia planu BIOZ, który powinien być  
na bieżąco aktualizowany w zależności od potrzeb i postępu robót.  

2.8.5.2. W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, 
zainstalowania i obsługi tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: ogrodzenia, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp. Wykonawca zapewni na swój koszt dozór 
budowy. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich środków niezbędnych  
dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Wykonawca zobowiązany  
jest zapewnić w dzień i w nocy stałą i dobrą widoczność tych zapór i znaków, dla których jest  
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

2.8.5.3. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych  
w miejscach określonych przez Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
utrzymywania tablic informacyjnych w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

2.8.5.4. Wszystkie prace związane z zabezpieczaniem drzew, ziemne i budowlane  
w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu ciężkiego, pod nadzorem 
inspektora terenów zieleni. 

2.8.5.5. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w cenę umowną. 

2.8.5.6. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze  
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.  W przypadku robót  
w granicach pasa drogowego dróg publicznych Wykonawca opracuje, zaopiniuje  
i zatwierdzi czasową organizację ruchu. Wykonawca ogrodzi oraz wyraźnie oznakuje teren 
budowy. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

2.8.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

2.8.6.1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i przestrzegać ich w czasie prowadzenia robót. 

2.8.6.2. W okresie trwania i wykańczania budowy Wykonawca ma obowiązek: 

A) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

B) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej/dóbr publicznych i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

2.8.6.3. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie w szczególności miał wgląd na: 

A)  lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

B) zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, 
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C) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami  
i gazami, możliwością powstania pożaru. 

2.8.6.4. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

2.8.6.5. Wykonawca musi wyposażyć budowę w Apteczkę Środowiskową. 

2.8.7. Ochrona przeciwpożarowa 

2.8.7.1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,  
a także utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych 
pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach  
i pojazdach. 

2.8.7.2. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

2.8.7.3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

2.8.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

2.8.8.1. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów 
dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel  
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

2.8.8.2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i utrzymywać w należytym stanie wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież służące ochronie życia  
i zdrowia oraz zapewniające bezpieczeństwo osób zatrudnionych na budowie.  

2.8.8.3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu 7 dni  
od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym  
„Planem BIOZ”. Wykonawca odpowiada za wdrożenie planu Bioz w życie. 

2.8.8.4. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej, powinny być uwzględnione w Umowie. 

2.8.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć teren zaplecza budowy  
przed wstępem osób niepowołanych. 

2.8.10. Wyroby budowlane oraz podstawowe wymagania związane z ich 
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem, kontrolą 
jakości 

2.8.10.1. W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany  
do przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania  
w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań  
i materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  

2.8.10.2. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy  
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
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2.8.10.3. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 

2.8.10.4. Specyficzne wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych  
w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych będą wymagały 
przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. 

2.8.10.5. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań  
i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne. Materiały wytwarzane na terenie budowy 
będą musiały uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie ich jakości. 

2.8.10.6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2.8.10.7. Zaplecze budowy oraz miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.8.10.8. Źródła uzyskania materiałów - Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  
jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany  
jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła  
w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.8.10.9. Pozyskiwanie materiałów miejscowych - Wykonawca odpowiada za uzyskanie 
pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych 
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność  
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł 
miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy  
i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu  
po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.8.10.10. Materiały nie odpowiadające wymaganiom - Materiały nie odpowiadające 
wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu 
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wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
 to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany)  
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane  
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 
2.8.10.11. Wariantowe stosowanie materiałów - Jeśli dokumentacja projektowa  
lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu 
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych  
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może  
być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.8.10.12. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych   
z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.8.10.13. Inspekcja wytwórni materiałów - Wytwórnie materiałów mogą być okresowo 
kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik 
projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy  
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska  
dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 

2.8.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

2.8.11.1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne 
do użytku. 

2.8.11.2. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

2.8.11.3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

2.8.11.4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

2.8.11.5. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
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2.8.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

2.8.12.1. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi 
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

2.8.12.2. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym 
takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy 
nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

2.8.12.3. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał  
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.8.13. Sprzęt i maszyny budowlane 

2.8.13.1. Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający lub Inżynier/Kierownik projektu może polecić,  
aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
2.8.13.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Planie BIOZ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń  
w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany  
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.8.13.3. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz wskazaniach Zamawiającego, ST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
2.8.13.4. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
2.8.13.5. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest  
to wymagane przepisami. 
2.8.13.6. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
2.8.13.7. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  
po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

2.8.13.8. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone  
do robót. 
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2.8.14. Środki transportu 

2.8.14.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
i właściwości przewożonych materiałów. 
2.8.14.2.  Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych i wskazaniach Inżyniera kontraktu/ 
Kierownika Budowy/Robót lub Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
2.8.14.3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków  
na oś i innych parametrów technicznych. 
2.8.14.4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. Transport materiałów na terenie budowy musi być 
prowadzony zgodnie z projektem organizacji budowy. 

2.8.15. Ochrona i utrzymanie robót 

2.8.15.1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały 
 i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót,  
tj. do końcowego odbioru robót przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za wykonane 
elementy inwestycji do momentu końcowego odebrania ich przez Zamawiającego. 

2.8.15.2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać roboty w należytym stanie do czasu 
przekazania Zamawiającemu do użytkowania. 

2.8.16. Warunki wykonywania robót budowlanych 

2.8.16.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę  
oraz poleceniami Zamawiającego. 

2.8.16.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania 
robót. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej stworzonej przez Wykonawcę 
i zaakceptowanej przez Zamawiającego, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

2.8.17. Kontrola, badania odbiór wyrobów i robót  budowlanych 

2.8.17.1. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

2.8.17.2. Kontroli ze strony Zamawiającego będą poddane w szczególności: 
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A) rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku 
wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, w zakresie ich zgodności z umową  
oraz niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, 

B) projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
- w zakresie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami 
umowy, 

C) stosowane gotowe wyroby budowlane – w zakresie dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych, specyfikacjach technicznych i programie funkcjonalno-użytkowym  
a także umowie. 

D) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie np. beton konstrukcyjny 
lub elementy konstrukcyjne – w zakresie zgodności ich parametrów z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i programem funkcjonalno-użytkowym, a także 
umowie. 

E) sposób wykonania robót budowlanych – w zakresie zgodności ich wykonania  
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
użytkowymi umową. 

2.8.17.3. Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały: 

A) użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektów  
i zagospodarowania terenu – w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności  
z dokumentami budowy, 

B) jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 

C) prawidłowość funkcjonowania montowanych urządzeń i wyposażenia, 

D) poprawność połączeń funkcjonalnych, 

E) wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach,  

F) poprawność funkcjonowania systemów elektrycznych.  

2.8.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów prawnych 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.8.19. Równoważność norm i przepisów budowlanych 

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,  
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
przywołanych norm i przepisów o ile w umowie nie postanowi się inaczej. W przypadku  
gdy przywołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania  
niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi 
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zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu  
do zatwierdzenia. 

2.8.20. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są zgodne z Ustawą o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. i późniejszymi zmianami do Ustawy.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia materiału 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny  
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

2.8.21. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do momentu poinformowania 
Służb o zakończeniu budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie i przechowywanie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis  
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę uzgodnienia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru celem ustosunkowania się do dokonanych wpisów. Decyzje Inspektora 
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Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia  
lub zajęciem stanowiska. 

2.8.21.1. Pozostałe dokumenty budowy 

− pozwolenie/pozwolenia na realizację zadania/zadań budowlanych, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencja na budowie. 

2.8.21.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.8.22. Odbiór robót 

Roboty budowlane będą odbierane przez Zamawiającego. Zamawiający ustala następujące 
rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór częściowy (końcowy dla danego etapu), 

− odbiór ostateczny robót, 

− odbiór pogwarancyjny. 

Wszystkie odbiory robót będą odbywały się zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych i Polskich Normach. Odbiory skutkujące płatnościami wobec Wykonawcy będą 
wykonywane przez Zamawiającego. 

2.8.22.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót ulegających zakryciu dokona Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót  
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu  
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru wraz z dostarczeniem niezbędnych dokumentów opisanych w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 

2.8.22.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający. 

2.8.22.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi  
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w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z programem funkcjonalno – użytkowym, 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz umową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego/końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować m.in. następujące 
dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 
zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne, (podstawowe z dokumentów umowy i uzupełniające 
lub zamienne), 

− dzienniki budowy, książki obmiarów (oryginały), 

− dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z Ustawą o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r., 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

− opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.8.22.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

2.8.23. Podstawa płatności 

Zamawiający może ustanowić ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, wypłacane  
na zasadach określonych w umowie. 
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III. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego i będące w posiadaniu 
Zamawiającego: 

1) Projekt budowlany wraz z obowiązującym Pozwoleniem na Budowę wraz z wszelkimi 

opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.  

2) Projekt Wykonawczy Wielobranżowy.  

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

1.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane.  

1.3. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:  

A) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629  
j.t. z późn. zm.) 

B) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 290 z póżn. zm.) 

C) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 169 
poz. 1650) 

D) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów  
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) 

E) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t. z późn. zm.) 
F) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 

672) 
G) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 
j.t.) 

H) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

I) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 778) 

J) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2016,  
poz. 2134) 

K) Ustawa z dnia 29.02.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U.2015 
nr 0 poz. 2164 z póżn. zm.) 

L) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity 
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129), 

M) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

N) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353) 

O) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 
nr 124 poz. 1030) 
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P) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.1131  
j.t. z późn.zm.) 

Q) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz.U. 2012.462 z późn. zm.) 

R) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. Z 2012.463) 

S) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z póżn. zm.) 

T) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków (Dz.U. 2015 poz. 1789)  

U) Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz.1777 z późn.zm.) 
V) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 r poz. 2033) 
W) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016.2033), 
 
a także z innymi przepisami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  
i uzgodnieniami podejmowanymi na każdym etapie prac, w zakresie rozwiązań 
projektowych, rozważanych na wstępnym etapie projektu (w formie konsultacji 
odnośnie proponowanych rozwiązań projektowych w tym dot. materiałów, urządzeń  
i sprzętu).  
 

Uwagi: Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania.  

 
Niezależnie od wskazań niniejszego PFU Zamawiający oczekuje, że Wykonawca oceni i uwzględni 
wszystkie aspekty związane z przygotowaniem zmian do dokumentacji oraz robót budowlano-
montażowych.  

 
Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania podanych w niniejszym PFU danych, ilości  

i parametrów.   

Zmiany parametrów, powierzchni, ilości zawartych w Programie na etapie dalszych prac nie będą 

miały wpływu na zmianę/wydłużenie terminu realizacji Inwestycji oraz zmiany podanych kwot 

wynikających z oferty Wykonawcy.  

Należy uznać za tożsame zwroty „będą/-dzie”, „należy”, „powinno/-a/-y”, „powinien/-nna” 
„wymaga/-ją”. Zwroty mogą być używane zamiennie i stanowią w każdym przypadku zobowiązanie 
Wykonawcy. 

 
 

 

 


